

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____
об изменении сроков окончания работ или этапов работ
по строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
подлежащих проверке

19.10.2021 г.

(дата)

Номер дела объекта 19-228

1. Застройщик или технический заказчик ООО Специализированный застройщик «ФлагманСтрой» ОГРН 1179102031020, ИНН 9111024042, КПП 911101001, 298300, РК 1 Керчь, ул. Гудованцева, д. 8, оф. 14; тел: +79785515919; partner_ck20@mail.ru

(для юридических лиц - наименование организации, юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail;
для физических лиц – ФИО, адрес регистрации и фактический адрес, паспортные данные, тел./факс, E-mail;
для индивидуальных предпринимателей – наименование организации, адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

«Среднеэтажная жилая застройка в районе Вокзального шоссе» Этап 1. Жилой дом № 3

(наименование объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства 298300, Республика Крым, г. Керчь, в районе Вокзального шоссе

(почтовый или строительный)

4. Наименование и дата изменения сроков окончания работ или этапа работ которые подлежат проверке

- работы при возведении 30 % конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию: временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения – срок с 20.01.2022 г.;

(наименование работ в соответствии с программой проверок, дата завершения)

- работы при возведении 60 % конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения – срок с 20.03.2022 г.;

- работы при возведении 100 % конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию, работы по монтажу фасадных систем, кровельные работы: временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения – срок с 20.04.2022 г.;

- работы при устройстве внутренних сетей инженерно – технического обеспечения подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения, электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения – срок с 15.06.2022 г.;

- работы при устройстве наружных сетей инженерно – технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию: водоснабжение, водоотведение, тепловые сети, система газоснабжения электроснабжение, система пожарной безопасности, телефонизация и т.д. Временные здания строения, сооружения вспомогательного назначения – срок с 20.12.2021 г.;



-работы по благоустройству объектов капитального строительства, предусмотренные проектной документацией. Временные здания, строения, сооружения вспомогательного назначения – срок с 20.07.2022 г.



А.П. Чибарс
(расшифровка подписи)

генеральный директор
(должность лица, подписавшего извещение)

« 19 » 10 2021 г.